



## **Umgestaltung Nebenanlagen Ortsdurchfahrt Grefrath-Oedt (ISEK)**

Umsetzung der Maßnahme vsl. von 06.01.2025 bis 02.10.2026

Reihenfolge der einzelnen Bauabschnitte:

**BA 1 - Hochstr. von Tönisvorster Str. bis Ortsmitte**

**BA 2 - Johann-Fruhen-Str. (von Hochstr. bis Haus Nr. 27 bzw. 30)**

**BA 3 - Johann-Fruhen-Str. (von Haus Nr. 27 bzw. 30 bis Amselstr.)**

**BA 4 - Hochstr. von Ortsmitte bis Mühlengasse**

**BA 5 - Hochstr. von Mühlengasse bis Haus Nr. 67**

**BA 6 - Hochstr. von Haus Nr. 67 bis Obertor**

**BA 7 - Tönisvorster Str.**

**BA 8 – Kirchplatz**